

# Plan de Trabajo EITI-RD 2019

**Objetivo general o estratégico:** Fortalecer la gobernanza del sector extractivo dominicano (minería e hidrocarburos) mediante la puesta en práctica de procesos de transparencia y rendición de cuentas a través de la participación de actores clave, con la finalidad de optimizar la gestión y uso de los recursos derivados de las actividades de minería e hidrocarburos en beneficio de la sociedad.

**Objetivo 1:** Elevar la calidad del funcionamiento de la CNEITI-RD a nivel interno y generar actividades de participación sectorial a través de un diálogo constructivo que afiance la confianza entre las partes involucradas.

Actividades		Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costos Totales en RD\$ (Incluye montos de donación)	Fuente de financiamiento
1	Asegurar el funcionamiento de la CNEITI-RD según los procedimientos establecidos en el Decreto 248-16, el Reglamento de la CNEITI-RD y del Estándar EITI 2016.	Cada grupo de actores		\$4,576,150.00	MEM y BM
1.1	Cada grupo de actores debe organizar y documentar las actividades realizadas para consultar y colaborar con sus actores representados. Esto incluye las sesiones que cada grupo de actores (gobierno, industria y sociedad civil) realiza para informar y consultar a sus representados.	Cada grupo de actores	Continuo Entregar informes al SE-EITIRD en correspondiente a 2018 en marzo 2019, para fines del IPA.		
1.2	Realizar el pago de la cuota de contribución de países implementadores para la gestión internacional del EITI.	MEM	Anual		
1.3	Organizar y convocar las reuniones de la CNEITI-RD.	SE-EITIRD	Mensual		

Actividades		Entidad Responsable (Entidad de Apoyo)	Cronograma	Costos Totales en RD\$ (Incluye montos de donación)	Fuente de Financiamiento
1.4	Organizar y realizar talleres de la CNEITI-RD para fortalecer sus capacidades.	SE-EITIRD	4 talleres en hotel – fechas a determinar en hotel		
1.5	Participar en reuniones del Consejo Internacional EITI.	CNEITI-RD SE-EITIRD	II y III trimestre		
1.6	Participar en la Conferencia Internacional del EITI.	CNEITI-RD SE-EITIRD	Junio 2019		
1.7	Participar en Talleres Regionales organizados por el Secretariado Internacional EITI.	CNEITI-RD SE-EITIRD	Fechas a determinar III-IV Trimestre 2019		
1.8	Participar en actividades de formación entre pares implementadores del EITI.	SE-EITIRD	Fechas a determinar II Trimestre 2019		
<b>2</b>	<b>Elaborar, aprobar y monitorear la ejecución del Plan de Trabajo de la CNEITI-RD</b>	CNEITI-RD SE-EITIRD			
2.1	Presentar trimestralmente a la CNEITI-RD el progreso de la ejecución del Plan de Trabajo 2019	SE-EITIRD	Al final de cada trimestre, 2019		
2.2	Revisar los resultados del Plan de Trabajo del EITI-RD 2019 y verificar el grado de cumplimiento de los objetivos	CNEITI-RD	IV Trimestre 2019 - I Trimestre 2020.		
2.3	Elaborar el Plan de Trabajo 2020, tomando en consideración las recomendaciones del proceso de Validación.	SE-EITIRD	III-IV Trimestre 2019		
2.4	Aprobar el Plan de Trabajo 2020.	CNEITI-RD	IV Trimestre 2019		
2.5	Publicar el Plan de Trabajo 2020.	SE-EITIRD	IV Trimestre 2019		
<b>3</b>	<b>Elaborar y aprobar el Informe de Progreso Anual (IPA) 2018.</b>	CNEITI-RD SE-EITIRD			
3.1	Discutir y revisar el reporte de seguimiento con la relación de acciones para las mejoras de gobernanza.	CNEITI-RD	I-II Trimestre 2019		

	<b>Actividades</b>	<b>Entidad Responsable (Entidad de Apoyo)</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Costos Totales en RD\$ (Incluye montos de donación)</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>
3.2	Elaborar el Informe de Progreso Anual 2018.	SE-EITIRD	II Trimestre 2019		
3.3	Discutir y aprobar el Informe de Progreso Anual 2018.	CNEITI-RD	II Trimestre 2019		
3.4	Publicar el IPA 2018 en la página web del EITI-RD.	SE-EITIRD	II Trimestre 2019		
3.5	Ejecutar y monitorear la ejecución de las acciones sugeridas para las mejoras a la gobernanza y para la implementación de las recomendaciones surgidas de los Informes EITI-RD y del proceso de Validación.	CNEITI-RD SE-EITIRD	III-IV Trimestre 2019		
<b>4</b>	<b>Mantener un registro escrito al día de las discusiones y decisiones de la CNEITI-RD.</b>	SE-EITIRD			
4.1	Levantar actas de las reuniones de la CNEITI-RD y registrarlas en archivo físico y electrónico.	SE-EITIRD	Permanente		
4.2	Monitorear la ejecución de las decisiones de la CNEITI-RD.	SE-EITIRD	Mensual		
<b>5</b>	<b>Garantizar el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del EITIRD (SE-EITIRD) para dar apoyo a la CNEITI-RD.</b>	MEM		<b>\$4,957,550.00</b>	<b>MEM y BID</b>
5.1	Garantizar la sostenibilidad y la permanencia de la Secretaría Ejecutiva EITI-RD.	MEM	Permanente		
5.2	Fortalecer las capacidades técnicas de la SE-EITIRD.	MEM	Permanente		
<b>6</b>	<b>Coordinar actividades del Comité Técnico de Apoyo del EITI-RD.</b>	SE-EITIRD, entidades gubernamentales del Comité Técnico		<b>\$325,200.00</b>	<b>MEM</b>
6.1	Organizar, convocar y documentar las reuniones del Comité de Apoyo Técnico del EITI-RD.	SE-EITIRD	Quincenal – mensual		
6.2	Coordinar actividades solicitadas por la CNEITI-RD al Comité Técnico de Apoyo y llevar la documentación de soporte requerida.	SE-EITIRD	Fechas a determinar		

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de Apoyo)	Cronograma	Costos Totales en RD\$ (Incluye montos de donación)	Fuente de Financiamiento
7	<b>Preparar la documentación y acompañar a los actores encargados de la Validación del EITI para República Dominicana.</b>	CNEITI-RD SE-EITIRD		<b>\$20,400.00</b>	<b>MEM</b>
7.1	Preparar la documentación para la Validación del EITI-RD.	CNEITI-RD SE-EITIRD	Enero 2019		
7.2	Apoyar y dar soporte a misión de Validación del Secretariado Internacional del EITI.	CNEITI-RD SE-EITIRD	I Trimestre 2019		
7.3	Proveer retroalimentación al Informe Inicial del Validador Independiente y a los documentos de validación del Consejo Internacional del EITI.	CNEITI-RD	II Trimestre 2019		
7.4	Establecer acciones de seguimiento a los resultados de la Validación del EITI a República Dominicana.	CNEITI-RD	Post- notificación de resultados de Validación		

**Objetivo 2:** Integrar progresivamente la transparencia en los mecanismos existentes para la gestión del sector minero y de hidrocarburos, conforme al Estándar EITI, y en base a los principios de legalidad, veracidad y credibilidad.

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costo RD\$	Fuente de financiamiento
8	<b>Establecer el alcance y materialidad del 3er. Informe EITI-RD.</b>	CNEITI-RD SE-EITIRD		<b>\$1,040,000.00</b>	<b>BM</b>
8.1	Identificar decisiones claves de la CN-EITIRD, así como las recomendaciones del Administrador Independiente y las resultantes del proceso de validación, para profundizar las divulgaciones del EITI.	CNEITI-RD SE-EITIRD	I -II Trimestre 2019		
8.2	Elaborar y aprobar los TdR para la contratación de consultor que trabajará el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad del 3er. Informe EITI-RD.	SE-EITIRD CNEITI-RD	I Trimestre 2019		

	<b>Actividades</b>	<b>Entidad Responsable (Entidad de apoyo)</b>	<b>Cronograma</b>	<b>Costos Totales en RD\$ (Incluye montos de donación)</b>	<b>Fuente de financiamiento</b>
8.3	Licitación, selección y contratación de consultor para elaborar el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad del 3er. Informe EITI-RD.	CNEITI-RD SE-EITIRD	I Trimestre 2019		
8.4	Establecer diálogo con las empresas mineras para abordar las mejoras a la cobertura y materialidad del 3er. Informe EITI-RD.	SE-EITIRD	I - II Trimestre 2019		
8.5	Fortalecer las capacidades de los representantes de entidades de gobierno y las empresas para afianzar su participación en las divulgaciones del EITI.	SE-EITIRD	I-II Trimestre 2019		
8.6	Elaborar el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD, que aborde las recomendaciones relacionadas a las divulgaciones del EITI resultantes del Segundo Informe EITI-RD, las recomendaciones del proceso de Validación, incluyendo documentar el estado de los datos e informaciones del subsector minero no metálico.	Consultor	I-II Trimestre 2019 Post- notificación de resultados de Validación		
8.7	Discutir y aprobar el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD.	CNEITI-RD	II Trimestre 2019 Post- notificación de resultados de Validación		
8.8	Documentar las decisiones de la CNEITI-RD relacionadas al alcance y materialidad del 3er. Informe EITI-RD.	SE-EITIRD	II Trimestre 2019 Post- notificación de resultados de Validación		
<b>9</b>	<b>Elaborar el 3er. Informe Contextual EITI –RD.</b>				
9.1	Levantar la información para elaborar el 3er. Informe Contextual EITI-RD.	SE-EITIRD CONSULTOR	I – III Trimestre		
9.2	Elaborar y aprobar el 3er. Informe Contextual EITI-RD.	SE-EITIRD CNEITI-RD	II – III Trimestre		
9.3	Publicar el 3er. Informe Contextual EITI-RD.	SE-EITIRD	III Trimestre		
9.4	Diagramar imágenes y visuales para el Portal de Transparencia EITI-RD.	SE-EITIRD	III-IV Trimestre 2019		
9.5	Actualizar la página web del Portal de Transparencia EITI-RD en base a los contenidos aprobados.	SE-EITIRD/ MEM Dpt. TIC	IV Trimestre		

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costos Totales en RD\$ (Incluye montos de donación)	Fuente de financiamiento
9.6	Verificar el cumplimiento de la política de datos abiertos en el Portal de Transparencia EITI-RD.	SE-EITIRD/ MEM Dpt. TIC	Permanente		
<b>10</b>	<b>Elaborar el 3er. Informe de Cotejo EITI-RD por un Administrador Independiente.</b>	Administrador Independiente		<b>\$4,410,000.00</b>	<b>BM</b>
10.1	Elaborar el borrador de los TdR para la contratación del Administrador Independiente en base a los Términos de Referencia Estándar del EITI y las decisiones de la CNEITI-RD.	SE-EITIRD	I-II Trimestre 2019		
10.2	Discutir y aprobar los TdR para la contratación del Administrador Independiente.	CNEITI-RD	II Trimestre 2019		
10.3	Identificar y asegurar la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para la contratación del Administrador Independiente.	SE-EITIRD	I-II Trimestre 2019		
10.4	Licitación para la contratación del Administrador Independiente.	CNEITI-RD SE-EITIRD	II Trimestre 2019		
10.5	Aprobar la selección del Administrador Independiente.	CNEITI-RD	II Trimestre 2019		
10.6	Contratar al Administrador Independiente.	SE-EITIRD	II Trimestre 2019		
10.7	Apoyar al Administrador Independiente en el proceso de Elaboración del 3er. Informe de Cotejo.	CNEITI-RD SE-EITIRD	II - III Trimestre 2019		
10.8	Acompañar el proceso de levantamiento del deber de reserva de las empresas y documentar evidencias.	SE-EITIRD, representantes del sector empresarial ante la CNEITI-RD.	II Trimestre 2019		
10.9	Coordinar taller introductorio sobre la metodología de trabajo y aclaraciones técnicas de la participación de empresas y entidades de gobierno en el cotejo de datos EITI y los procesos de certificación de calidad establecidos.	Administrador Independiente, SE-EITIRD	III Trimestre 2019		
10.10	Supervisar la ejecución de las tareas derivadas de los TdR para la elaboración del 3er. Informe de Cotejo EITI-RD, informando a la CNEITI-RD sobre el progreso.	SE-EITIRD	II - III Trimestre 2019		

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costos Totales en RD\$ (Incluye montos de donación)	Fuente de financiamiento
10.11	Discutir, revisar y aprobar el 3er. Informe de Cotejo EITI-RD.	CNEITI-RD	III Trimestre 2019		
10.12	Realizar la Plantilla de Resumen de Datos del EITI, 3er. Informe EITI-RD.	Administrador Independiente	III Trimestre 2019		
10.13	Diagramar cuadros, gráficos e imágenes sobre el 3er. Cotejo del EITI para el Portal de Transparencia EITI-RD.	SE-EITIRD	III - IV Trimestre 2019		
10.14	Actualizar el Portal de Transparencia con los datos e informaciones resultantes del 3er. Informe de Cotejo EITI-RD.	SE-EITIRD	IV Trimestre 2019		
10.15	Realizar lanzamiento del Tercer Informe EITI-RD.	CNEITI-RD SE-EITI-RD	IV Trimestre		
<b>11</b>	<b>Revisar y actualizar la Hoja de Ruta para la divulgación de los beneficiarios reales.</b>	CNEITI-RD SE-EITIRD		<b>\$1,057,700.00</b>	<b>BM</b>
11.1	Implementar acciones establecidas en la Hoja de Ruta de Beneficiarios Reales, a fines de la divulgación de BR al 1 de enero de 2020.	SE-EITIRD CAT / GdT BR CNEITI-RD	I-III Trimestre 2019		
11.2	Realizar un evento de socialización sobre los beneficiarios reales.	SE-EITIRD	Por definir		
<b>12</b>	<b>Estudio de Factibilidad y Hoja de Ruta para Divulgaciones Sistémicas del EITI (mainstreaming).</b>	CNEITI-RD SE-EITIRD		<b>\$2,860,000.00</b>	<b>BM</b>
12.1	Elaborar el borrador de los TdR para la contratación de consultor para elaborar el Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistémica de EITI y una Hoja de Ruta que incluya acciones, presupuesto y cronograma a 5 años para la implementación de la divulgación sistémica de EITI, conforme a los TdR modelo y otros documentos pertinentes del Secretariado Internacional EITI.	SE-EITIRD	II Trimestre 2019		
12.2	Discutir y aprobar los TdR para la contratación del consultor.	CNEITI-RD	II Trimestre 2019		
12.3	Licitación, aprobar y contratar al consultor.	CNEITI-RD SE-EITIRD	III-IV Trimestre 2019		

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costos Totales en RD\$ (Incluye montos de donación)	Fuente de financiamiento
12.4	Talleres de socialización a partes interesadas claves de gobiernos y empresas sobre los objetivos de la Divulgación Sistémica.	CNEITI-RD	IV Trimestre 2019		

**Objetivo 3:** Incrementar comprensión pública sobre la gestión del sector extractivo dando a conocer la información, datos y mecanismos de participación disponibles en formatos sencillos enfocados en audiencias clave.

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costos Totales en RD\$ (Incluye montos de donación)	Fuente de financiamiento
<b>13</b>	<b>Ejecutar el Plan Estratégico de Comunicación y Difusión del EITI-RD, con enfoque en la promoción de la gobernanza del sector extractivo y mecanismos de participación en regiones con mayor impacto minero.</b>	CNEITI-RD SE-EITIRD		<b>\$2,600,000.00</b>	<b>BM</b>
13.1	Planificación de calendario y logística de actividades para la ejecución del Plan Estratégico de Comunicación y Difusión del EITI-RD.	CNEITI-RD SE-EITIRD	I Trimestre 2019		
13.2	Ejecución del Plan Estratégico de Comunicación y Difusión del EITI-RD.	CNEITI-RD SE-EITIRD	II-IV Trimestre 2019		
13.3	Elaboración del Resumen Ejecutivo del 2do. y 3er. Informe EITI-RD.	SE-EITIRD	I y IV Trimestre 2019		
13.4	Diseño e impresión de materiales de difusión.	SE-EITIRD	I - IV Trimestre 2019		
13.5	Establecer una cuenta EITI-RD en una red social, por ejemplo: Instagram.		Permanente		

**TOTAL:**

**RD\$21,847,000.00**

**NOTA:**

- El monto total del Presupuesto del Plan de Trabajo EITI-RD 2019 es de RD\$21,847,000.00, de los cuales MEM cubre RD\$6,247,000.00 y se esperaría que la Cooperación Internacional cubra RD\$15,600,000.00 equivalentes a US\$300,000.00 (BM US\$250,000.00 y BID US\$50,000.00).
- Tasa de cambio RD\$52/US\$1