

Objetivo general o estratégico: Fortalecer la gobernanza del sector extractivo dominicano (minería e hidrocarburos) mediante la puesta en práctica de procesos de transparencia y rendición de cuentas a través de la participación de actores clave, con la finalidad de optimizar la gestión y uso de los recursos derivados de las actividades de minería e hidrocarburos en beneficio de la sociedad.

Objetivo 1: Elevar la calidad del funcionamiento de la CNEITI-RD a nivel interno y generar actividades de participación sectorial a través de un diálogo constructivo que afiance la confianza entre las partes involucradas.

Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costos RD\$	Fuente de financiamiento
1 Asegurar el funcionamiento de la CNEITI-RD 2018-2020, según los procedimientos establecidos en el Decreto 248-16, el Reglamento de la CNEITI-RD y del Estándar EITI 2016.	Cada grupo de actores	II Trimestre 2018	RD\$2,684,026.00	MEM Cada grupo de actores
1.1 Cada grupo de actores debe organizar y documentar las actividades realizadas para consultar y colaborar con sus actores representados. Esto incluye las sesiones que cada grupo de actores (gobierno, industria y sociedad civil) realiza para informar y consultar a sus representados.	Cada grupo de actores	Continuo, entregar informes al SE-EITIRD en III Trimestre del año.		Cada grupo de actores levanta recursos.
1.2 Realizar el pago de la cuota de contribución de países implementadores para la gestión internacional del EITI	MEM	Anual	RD\$500,000.00	MEM
1.3 Organizar y convocar las reuniones de la CNEITI-RD	SE-EITIRD	Quincenal	RD\$424,800.00	MEM
1.4 Participar en las reuniones de la CNEITI-RD	CNEITI-RD SE-EITIRD	Quincenal		

Actividades		Entidad Responsable (Entidad de Apoyo)	Cronograma	Costos RD\$	Fuente de Financiamiento
1.5	Organizar y realizar los talleres de la CNEITI-RD	SE-EITIRD	12 talleres – fechas a determinar	RD\$1,065,426.00	MEM
1.6	Participar en reuniones del Consejo Internacional EITI	CNEITI-RD SE-EITIRD	V Trimestre 2018	RD\$449,800.00	MEM
1.7	Participar en la Conferencia Internacional del EITI	CNEITI-RD SE-EITIRD	Fechas a determinar en I Trimestre 2019		MEM
1.8	Participar en Talleres Regionales organizados por el Secretariado Internacional EITI	CNEITI-RD SE-EITIRD	Fechas a determinar III-IV Trimestre 2018		MEM
1.9	Participar en actividades de formación entre pares implementadores del EITI	SE-EITIRD	Fechas a determinar III Trimestre 2018	RD\$244,000.00	MEM
2	Elaborar y aprobar el Plan Estratégico EITI-RD 2018-2020	CNEITI-RD SE-EITIRD	II Trimestre 2018	RD\$166,325.00	US\$6,000.00
2.1	Elaborar el Plan Estratégico EITI-RD 2018-2020	SE-EITIRD	I-II Trimestre 2018		BID US\$6,000.00
2.2	Discutir y aprobar el Plan Estratégico EITI-RD 2018-2020	CNEITI-RD	I Trimestre 2018 Taller 25/01/2018	RD\$166,325.00	MEM
2.3	Publicar el Plan Estratégico 2018-2020, aprobado en la página web del EITI-RD	SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
3	Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo 2018	CNEITI-RD SE-EITIRD	II Trimestre 2018		US\$4,000.00
3.1	Elaborar el Plan de Trabajo 2018	SE-EITIRD	I-II Trimestre 2018		BID US\$4,000.00
3.2	Aprobar el Plan de Trabajo 2018	CNEITI-RD	I-II Trimestre 2018		
3.3	Publicar el Plan de Trabajo 2018	SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
3.4	Presentar trimestralmente a la CNEITI-RD el progreso del Plan de Trabajo 2018.	SE-EITIRD	Al final de cada trimestre, 2018		
3.5	Revisar los resultados del Plan de Trabajo del EITI-RD 2018	CNEITI-RD	IV Trimestre 2018 - I Trimestre 2019.		

Actividades		Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costos RD\$	Fuente de Financiamiento
3.6	Actualizar el Plan de Trabajo para el 2019	SE-EITIRD	I Trimestre 2019		
3.7	Discutir y aprobar el Plan de Trabajo para el 2019	CNEITI-RD	I Trimestre 2019		
4	Elaborar y aprobar el Informe de Progreso Anual (IPA) 2017	CNEITI-RD SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
4.1	Elaborar una relación de acciones para la CNEITI-RD recomendar al gobierno, con el objeto de promover mejoras a la gobernanza del sector, resultantes del proceso de la implementación del Estándar EITI.	SE-EITIRD	I-II Trimestre 2018		
4.2	Discutir y aprobar la relación de acciones para las mejoras de gobernanza e instruir al Secretariado Ejecutivo su ejecución.	CNEITI-RD	II Trimestre 2018		
4.3	Elaborar el Informe de Progreso Anual 2017.	SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
4.4	Discutir y aprobar el Informe de Progreso Anual 2017	CNEITI-RD	II Trimestre 2018		
4.5	Publicar el IPA 2017 en la página web del EITIRD	SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
4.6	Ejecutar y monitorear la ejecución de la relación de acciones sugeridas para las mejoras a la gobernanza.	CNEITI-RD SE-EITIRD	II-IV Trimestre 2018		
5	Mantener un registro escrito al día de las discusiones y decisiones de la CNEITI-RD	SE-EITIRD	Permanente		
5.1	Levantar actas de las reuniones de la CNEITI-RD y registrarlas en archivo físico y electrónico.	SE-EITIRD	Permanente		
5.2	Diseñar y adoptar un formato de documento que consolide las decisiones de la CNEITI-RD	SE-EITIRD	Abril 2018		
5.3	Monitorear la ejecución de las decisiones de la CNEITI-RD	SE-EITIRD	Mensual		
6	Garantizar el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del EITIRD (SE-EITIRD) para dar apoyo a la CNEITI-RD	MEM	Permanente	RD\$660,000.00	US\$70,000.00

Actividades		Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costos RD\$	Fuente de Financiamiento
6.1	Garantizar la sostenibilidad y la permanencia de la Secretaría Ejecutiva EITI-RD	MEM	Permanente	RD\$660,000.00	MEM
6.2	Fortalecer las capacidades técnicas del SE-EITIRD	MEM	Permanente		BID y BM US\$70,000.00
7	Coordinar actividades del Comité Técnico del EITI-RD	SE-EITIRD, entidades gubernamentales del Comité Técnico	Fechas a determinar	RD\$44,250.00	
7.1	Dar seguimiento a la designación de nuevos representantes del Comité Técnico del EITI-RD para el nuevo periodo	SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
7.2	Brindar apoyo en la coordinación de actividades solicitadas por la CNEITI-RD al Comité Técnico y llevar la documentación de soporte requerida.	SE-EITIRD	Fechas a determinar	RD\$44,250.00	MEM
8	Preparar la documentación y acompañar a los actores encargados de la Validación del EITI para República Dominicana.	CNEITI-RD SE-EITIRD	IV Trimestre 2018- I-II Trimestre 2019	RD\$18,600.00	
8.1	Preparar la documentación para la Validación del EITI-RD.	CNEITI-RD SE-EITIRD	IV Trimestre 2018		
8.2	Acompañar a los actores encargados de realizar el proceso de Validación.	CNEITI-RD	I-II Trimestre 2019	RD\$18,600.00	MEM
8.3	Apoyar y dar soporte a misión de Validación del Secretariado Internacional del EITI.	CNEITI-RD SE-EITIRD	I Trimestre 2019		
8.4	Proveer retroalimentación al Informe Inicial de Validación del Secretariado Internacional del EITI, del Validador y de los documentos de validación del Consejo Internacional del EITI.	CNEITI-RD	II Trimestre 2019		
8.5	Establecer acciones de seguimiento a los resultados de la Validación del EITI a República Dominicana	CNEITI-RD	Post- notificación de resultados de Validación		

Objetivo 2: Integrar progresivamente la transparencia en los mecanismos existentes para la gestión del sector minero y de hidrocarburos, conforme al Estándar EITI, y en base a los principios de legalidad, veracidad y credibilidad.

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costo RD\$	Fuente de financiamiento
9	Establecer el alcance del 2do Informe EITI-RD.	CNEITI-RD SE-EITIRD	I-II Trimestre 2018		US\$15,000.00
9.1	Abordar las recomendaciones relacionadas a las divulgaciones del EITI resultantes del primer informe EITI-RD.	SE-EITIRD	I - II Trimestre 2018		
9.2	Identificar y recomendar mejoras para satisfacer el requisito 4.1 del Estándar EITI relacionado al alcance y materialidad para el cotejo de datos del sector minero metálico.	SE-EITIRD	I - II Trimestre 2018		
9.3	Documentar el estado de los datos e informaciones del sub-sector minero no metálico incl. opciones para considerar su inclusión en el 2do Informe EITI-RD.	SE-EITIRD	I - II Trimestre 2018		
9.4	Documentar opciones para ampliar los detalles y el alcance de las divulgaciones del EITI.	SE-EITIRD	I - II Trimestre 2018		
9.5	Establecer diálogo con las empresas mineras metálicas para abordar las mejoras a la cobertura y materialidad del 2do Informe EITI-RD.	SE-EITIRD	I - II Trimestre 2018		
9.6	Fortalecer las capacidades de los representantes de entidades de gobierno para profundizar su participación en las divulgaciones del EITI.	SE-EITIRD	I-III Trimestre 2018		
9.7	Elaborar el 2do Estudio de Alcance EITI-RD.	SE-EITIRD	I-II Trimestre 2018		BID US\$15,000.00
9.8	Discutir y aprobar el 2do Estudio de Alcance EITI-RD.	CNEITI-RD	II Trimestre 2018		
9.9	Documentar las decisiones de la CNEITI-RD relacionadas al alcance del 2do Informe EITI-RD.	SE-EITIRD	II Trimestre 2018		

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costo RD\$	Fuente de financiamiento
10	Actualizar el Portal de Transparencia EITI-RD	SE-EITIRD	II-III Trimestre 2018	RD\$250,000.00	US\$12,000.00
10.1	Desarrollar los contenidos para la actualización de información del Portal de Transparencia EITI-RD	SE-EITIRD	II-III Trimestre 2018		
10.2	Contratar consultoría para brindar asesoría técnica y revisión de contenidos del Portal de Transparencia EITI-RD.	SE-EITIRD	III Trimestre 2018		BID US\$12,000.00
10.3	Discutir y aprobar los contenidos del Portal de Transparencia EITI-RD.	CNEITI-RD	III Trimestre 2018		
10.4	Diagramar imágenes y visuales para el Portal de Transparencia EITI-RD	SE-EITIRD	III Trimestre 2018	RD\$250,000.00	
10.5	Actualizar la página web del Portal de Transparencia EITI-RD en base a los contenidos aprobados.	SE-EITIRD	III Trimestre 2018		
11	Elaborar el 2do Informe de Cotejo EITI-RD por un Administrador Independiente	Administrador Independiente	IV Trimestre 2018	RD\$325,000.00	US\$59,000.00
11.1	Elaborar el borrador de los TdR para la contratación del Administrador Independiente en base a los Términos de Referencia Estándar del EITI y las decisiones de la CNEITI-RD.	SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
11.2	Discutir y aprobar los TdR para la contratación del Administrador Independiente.	CNEITI-RD	II Trimestre 2018		
11.3	Identificar los recursos financieros para la contratación del Administrador Independiente.	SE-EITIRD	I-II Trimestre 2018		
11.4	Licitación para la contratación del Administrador Independiente.	CNEITI-RD SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
11.5	Aprobar la selección del Administrador Independiente.	CNEITI-RD	II Trimestre 2018		
11.6	Contratar al Administrador Independiente	SE-EITIRD	II Trimestre		BM US\$59,000.00
11.7	Apoyar al Administrador Independiente en el proceso de Elaboración del 2do Informe de Cotejo.	CNEITI-RD SE-EITIRD	II, III y IV Trimestre 2018		

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costo RD\$	Fuente de financiamiento
11.8	Acompañar el proceso de levantamiento del deber de reserva de las empresas y documentar evidencias.	SE-EITIRD, representantes del sector empresarial ante la CNEITI-RD.	I y II Trimestre 2018		
11.9	Coordinar taller introductorio sobre la metodología de trabajo y aclaraciones técnicas de la participación de empresas y entidades de gobierno en el cotejo de datos EITI y los procesos de certificación de calidad establecidos.	Administrador Independiente, SE-EITIRD	III Trimestre 2018		
11.10	Supervisar la ejecución de las tareas derivadas de los TdR para la elaboración del 2do Informe de Cotejo EITI-RD, informando a la CNEITI-RD sobre el progreso.	SE-EITIRD	III Trimestre 2018		
11.11	Discutir, revisar y aprobar el 2do Informe de Cotejo EITI-RD	CNEITI-RD	III Trimestre 2018		
11.12	Realizar la Plantilla de Resumen de Datos del EITI, 2do Informe EITI-RD	Administrador Independiente	III Trimestre 2018		
11.13	Diagramar cuadros, gráficos e imágenes sobre el 2do Cotejo del EITI para el Portal de Transparencia EITI-RD.	SE-EITIRD	IV Trimestre 2018	RD\$75,000.00	MEM
11.14	Actualizar el Portal de Transparencia con los datos e informaciones resultantes del 2do Informe de Cotejo EITI-RD.	SE-EITIRD	IV Trimestre 2018 (Plazo límite, 31 de diciembre de 2018 pero se recomienda realizarlo en el mes de noviembre a más tardar)		
11.15	Realizar lanzamiento del Segundo Informe EITI-RD	CNEITI-RD SE-EITI-RD	IV Trimestre (antes del 15 de diciembre)	RD\$250,000.00	MEM
12	Revisar y actualizar la Hoja de Ruta para la divulgación de los beneficiarios reales.	CNEITI-RD SE-EITIRD	III Trimestre 2018	RD\$402,500.00	
12.1	Crear un grupo de trabajo para revisar y actualizar la hoja de ruta para la divulgación de los beneficiarios reales.	CNEITI-RD	II Trimestre 2018	RD\$29,500.00	MEM

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costo RD\$	Fuente de financiamiento
12.2	Evaluar los retos y oportunidades de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el marco del requisito 2.5 del Estándar EITI	Grupo de Trabajo, Comité Técnico, Ministerio de Hacienda	II-III Trimestre 2018		
12.3	Actualizar la Hoja de Ruta para la divulgación de los beneficiarios reales	Grupo de Trabajo, Comité Técnico	II-III Trimestre 2018		
12.4	Discutir y aprobar la actualización de la Hoja de Ruta para las divulgaciones de los beneficiarios reales	CNEITI-RD	III Trimestre 2018		
12.5	Realizar un evento de socialización sobre los beneficiarios reales	SE-EITIRD	Por definir	RD\$373,000.00	MEM
13	Evaluar la viabilidad de realizar un Estudio de Alcance para la divulgación de datos sub-nacionales en el tercer informe EITI-RD.	SE-EITIRD	IV Trimestre 2018		
13.1	Identificar fuente de financiamiento para la contratación de la consultoría	SE-EITIRD	IV Trimestre 2018		
13.2	Verificar la disponibilidad de los recursos	SE-EITIRD	IV Trimestre 2018		
13.3	Definir el cronograma para la elaboración del Estudio de Alcance para la divulgación de datos subnacionales en el tercer informe	CNEITI-RD, SE-EITIRD	IV Trimestre 2018		
14	Elaborar un Informe para evaluar las opciones de las divulgaciones integradas del EITI (mainstreaming).	CNEITI-RD SE-EITIRD	IV Trimestre		
14.1	Identificar recursos para la contratación de la consultoría	SE-EITIRD	IV Trimestre		

Objetivo 3: Incrementar la comprensión pública sobre la gestión del sector extractivo dando a conocer la información, datos y mecanismos de participación disponibles en formatos sencillos enfocados en audiencias clave.

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costo RD\$	Fuente de financiamiento
15	Elaborar, aprobar y ejecutar un Plan de Comunicación del EITI-RD con enfoque en la promoción de la gobernanza del sector extractivo y mecanismos de participación en regiones con mayor impacto minero.	CNEITI-RD SE-EITIRD	II – III y IV Trimestre 2018– I Trimestre 2019	RD\$1,196,785.00	US\$31,000.00
15.1	Identificar los mecanismos de participación en el sector extractivo	CNEITI-RD SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
15.2	Conformar un grupo de trabajo con miembros de la CNEITI-RD para la elaboración del Plan de Comunicaciones EITI-RD	CNEITI-RD	II Trimestre 2018		
15.3	Elaborar el Plan de Comunicaciones EITI-RD	SE-EITIRD, Grupo de Trabajo	II Trimestre 2018		
15.4	Discusión y aprobación del Plan de Comunicaciones EITI-RD	CNEITI-RD	II Trimestre 2018		
15.5	Ejecución del Plan de Comunicaciones EITI-RD	CNEITI-RD SE-EITIRD	II Trimestre 2018 al I Trimestre 2019	RD\$600,865.00	MEM BM/ US\$31,000.00
15.6	Elaboración del Resumen Ejecutivo del 2do Informe EITI-RD	SE-EITIRD	IV Trimestre 2018		
15.7	Diseño e impresión de materiales de difusión.	SE-EITIRD	II- III y IV Trimestre 2018	RD\$595,920.00	MEM
16	Migrar los contenidos del EITI-RD en la página web del MEM al Portal de Transparencia del EITI-RD	SE-EITIRD	II- III Trimestre 2018		
16.1	Crear una sección en el Portal de Datos del EITI-RD, para migrar los contenidos del espacio web del EITI-RD que se encuentra en la página del MEM (https://www.mem.gob.do/index.php/EITI-RD)	SE-EITIRD / MEM Dpt. TIC	II y III Trimestre 2018		
16.2	Diseñar la sección web, contenidos e informaciones a presentar.	SE-EITIRD /MEM Dpto. Comunicaciones	II y III Trimestre 2018		
16.3	Migrar la información y lanzar la página web del EITI-RD.	SE-EITIRD	III Trimestre 2018		

	Actividades	Entidad Responsable (Entidad de apoyo)	Cronograma	Costo RD\$	Fuente de financiamiento
17	Revisar la ejecución de la política de datos abiertos del EITI-RD	SE-EITIRD	II Trimestre 2018		
17.1	Preparar un informe sobre la ejecución de la política de datos abiertos en el Portal de Transparencia EITIRD.	SE-EITIRD/ MEM Dpt. TIC	II Trimestre		
17.2	Presentar a la CNEITI-RD el informe para su revisión y discusión.	CNEITI-RD	II Trimestre		
	TOTAL:			RD\$ 5,747,486.00	US\$197,000.00

NOTAS:

- El monto total del Presupuesto del Plan de Trabajo EITI-RD 2018 es de RD\$15,597,496.00, de los cuales el MEM cubre RD\$5,747,486.00 y se esperaría que la Cooperación Internacional (BID y BM) cubra RD\$9,850,000.00
- Los montos en dólares de Cooperación Internacional están calculados a la tasa de US\$1.00/RD\$50.00