



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ENERGIA Y MINAS

PLAN DE TRABAJO EITI RD 2025- 2026

EITI-RD

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas



República Dominicana

I. PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO RD 2025 – 2026*

Objetivos Específicos	Líneas de acción	Actividades Principales	Entregable	Responsable	Cronograma		
					2025	2026	
1. Mejorar la gestión y comunicación de la CNEITI-RD a nivel interno y con los grupos de interés a través de actividades de participación sectorial que afiance la iniciativa y la confianza entre las partes.	1.1 Asegurar el funcionamiento de la CNEITI-RD según los procedimientos establecidos.	1.1.1 Evaluar el mecanismo de designación de la Comisión Nacional EITI y su representatividad para actualizar la reglamentación y procesos de selección.	Propuesta de Decreto y Reglamento	CNEITI-RD SE EITI-RD	ii Semestre		
		1.1.2 Organizar, convocar, documentar y publicar las actas de las reuniones y decisiones de la CNEITI-RD.	Convocatorias, listas de asistencia, actas	SE EITI-RD			
		1.1.3 Elaborar y aprobar el Informe de Progreso Anual (IPA) 2024.	IPA elaborado, Acta de aprobación	SE EITI-RD CN EITI-RD	i Semestre		
		1.1.4 Elaborar y aprobar el Informe de Progreso Anual (IPA) 2025.	IPA elaborado Acta de aprobación	SE EITI-RD CN EITI-RD			
		1.1.5 Realizar el pago de la cuota 2025 de contribución de países implementadores EITI.	Copia de transferencia realizada	MEM	i Semestre		
		1.1.6 Realizar el pago de la cuota 2025 de contribución de países implementadores EITI.	Copia de transferencia realizada	MEM			
		1.1.7 Participar en reuniones del Consejo Internacional EITI y talleres regionales organizados por la Secretaría Internacional EITI.	Invitación, agenda	SE EITI-RD CNEITI-RD			
	1.2 Gestionar el presupuesto anual para el funcionamiento del EITI RD.	1.2.1 Identificar fuentes de financiación (adicionales a la de gobierno) y establecer requisitos y procesos de planificación.	Comunicaciones, minutas	SE EITI-RD			
			1.2.2 Realizar consultas y ejecutar proceso de toma de decisión requerido para lograr la inclusión del EITI en las fuentes de financiación identificadas.	Comunicaciones, minutas	SE EITI-RD		
			1.2.3 Gestionar y ejecutar el presupuesto asignado.	PdT ejecutado	SE EITI-RD		

		1.2.4 Planificar, gestionar y ejecutar el presupuesto de cooperación internacional.	PdT ejecutado	SE EITI-RD		
1.3 Formular estrategia para el fortalecimiento de la sociedad civil en el marco del EITI RD.		1.3.1 Elaborar un diagnóstico sobre la participación de la sociedad civil en la industria extractiva (actores, necesidades de formación, mecanismos de participación).	Diagnóstico elaborado	SE EITI-RD CN EITI-RD Consultor	i Semestre	
		1.3.2 Formular plan de acción para el fortalecimiento de la sociedad civil en el EITI RD.	Plan de Acción elaborado	SE EITI-RDCN EITI-RD RDConsultor	ii Semestre	
		1.3.3 Apoyar la gestión de recursos para la implementación del Plan de Acción en el 2025-2026.	Recursos gestionados	SE EITI-RD CN EITI-RD	ii Semestre	i Semestre
1.4 Fortalecer los vínculos de cooperación en la región para el intercambio de buenas prácticas.		1.4.1 Establecer agenda temática de cooperación en función de las prioridades nacionales y del EITI RD.	Agenda elaborada	SE EITI-RD		
		1.4.2 Identificar aliados regionales en el EITI y otras organizaciones internacionales.	Minutas Comunicaciones	SE EITI-RD		
		1.4.3 Programar agenda y mecanismos para el intercambio de información y buenas prácticas.	Plan de acción elaborado	SE EITI-RD		
		1.4.4 Implementar talleres, encuentros, webinarios con pares internacionales.	Webinarios realizados	SE EITI-RD		
1.5 Diseñar el plan de seguimiento, monitoreo y evaluación del EITI RD.		1.5.1 Creación de Comisiones de Seguimiento Intersectoriales por objetivos específicos (que aseguren el seguimiento trimestral).	Comisiones establecidas	CNEITI-RD SE-EITIRD	i Semestre	
		1.5.2 Sistematización de las recomendaciones del informe de validación, informes EITI y derivadas del Plan de Trabajo.	Documento compilatorio	SE EITI-RD		
		1.5.3 Elaboración de reportes informativos de las Comisiones y presentarlos a la CN-EITI/RD.	Reportes	SE EITI-RD		
		1.5.4 Actualización bianual del Plan Trabajo EITI a cargo de la CNEITI-RD (primer semestre del año).	Plan de trabajo actualizado	CNEITI-RD SE-EITIRD		
2. Incrementar el acceso y publicación de información en los mecanismos existentes para la gestión de la	2.1 Contribuir al fortalecimiento institucional para la transparencia y la rendición de cuentas del sector extractivo.	2.1.3 Formular hoja de ruta institucional para la inclusión de los datos de minería no metálica en el Informe EITI RD.	Hoja de Ruta Elaborada	CNEITI-RD SE-EITIRD	i Semestre	
		2.1.5 Evaluar la implementación del Requisito de Beneficiarios Reales	Informe de implementación	SE EITI-RD CN EITI-RD		

industria extractiva conforme al Estándar EITI.		2.1.6 Implementar hoja de ruta para la inclusión del tema de género en el Informe EITI RD conforme Estándar 2023.	Hoja de Ruta implementada	CNEITI-RD SE-EITIRD		
	2.2 Preparar y publicar el Informe EITI RD en atención a los procedimientos internos para su gestión y aprobación	2.2.2 Establecer el alcance y materialidad del 6to. Informe EITI-RD.	Estudio de Alcance, Acta Aprobación	SE EITI-RD		
		2.2.3 Establecer el alcance y materialidad del 7to. Informe EITI-RD.	Estudio de Alcance, Acta Aprobación	SE-EITIRD		
		2.2.4 Elaborar el 6to. Informe Contextual EITI –RD.	Informe elaborado Acta Aprobación	SE EITI-RD CN EITI-RD		
		2.2.5 Elaborar el 6to. Informe de Cotejo por Administrador Independiente.	Informe elaborado Acta Aprobación	SE-EITIRD CN EITI-RD Administrador Independiente		
		2.2.6 Iniciar la implementación de la Hoja de Ruta de Mainstreaming de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. La hoja de ruta deberá integrar: a) Una fase diagnóstica en la que se identifiquen las brechas de información institucionales; y, b) Los planes de acción institucionales para superar dichas brechas de forma articulada a la hoja de ruta del mainstreaming.				
3. Fortalecer la comprensión pública sobre la gestión del sector extractivo dando a conocer la información y mecanismos de participación disponibles en formatos sencillos enfocados en audiencias clave	3.1 Ejecutar el Plan Estratégico de Comunicación y Difusión del EITI-RD, con enfoque en la promoción de la gobernanza del sector extractivo y mecanismos de participación en regiones con mayor impacto minero	3.1.1 Actualizar e implementar el Plan Estratégico de Comunicación y Difusión del EITI-RD, para fortalecer las capacidades de empresas, gobierno y Sociedad Civil[1]	Plan Estratégico actualizado,	CNEITI-RD SE-EITIRD Consultor	ii Semestre	
		3.1.2 Elaborar el Resumen Ejecutivo del 6to Informe EITI-RD.	Resumen Ejecutivo elaborado e impreso	SE EITI-RD		
		3.1.3 Diseñar e imprimir material de difusión de acuerdo a las audiencias identificadas y priorizadas y los mejores medios para alcanzarlas	Material diseñado e impreso	SE EI TI-RD CN EITI-RD	ii Semestre	
	3.2 Diseñar estrategia de comunicaciones soporte a la agenda de debate público del EITI RD	3.2.1 Identificación de audiencias, mensajes clave y plan de contenidos.	Listas de audiencias, mensajes y contenidos identificados	SE EI TI-RD CN EITI-RD	ii Semestre	
		3.2.2 Diseño de piezas de comunicación.	Piezas elaboradas e impresas	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor	ii Semestre	
		3.2.3 Realización de taller de periodistas.	Taller realizado	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor		

		3.2.4 Posicionamiento en medios y redes de la agenda de comunicación y de la marca EITI RD.	Redes creadas y activas	SE EI TI-RD CN EITI-RD Creador de contenidos		
<4. Fomentar el debate público de las prioridades nacionales para avanzar en la gobernanza de la industria extractiva.	4.1 Apoyar la consolidación de un marco normativo que garantice el desarrollo sustentable de la industria extractiva ¹	4.1.1 Identificar lista prioritaria de temas a ser fortalecidos a través del EITI RD[2].	Lista elaborada	SE EI TI-RD CN EITI-RD		
		4.1.2 Formular notas conceptuales acerca de cada uno de los temas seleccionados en la agenda de debate público de la CN EITI RD.	Documentos elaborados	SE EI TI-RDCN EITI-RD		
		4.1.3 Realizar paneles de expertos con la colaboración de la Secretaría Internacional del EITI en los temas considerados de mayor relevancia.	Paneles realizados	SE EI TI-RD CN EITI-RD SI EITI Consultores		
		4.1.4 Identificar mecanismos de participación y programar agenda para la socialización y participación.	Plan de acción elaborado	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor		
		4.1.5 Documentar el proceso y formular documento de recomendaciones al gobierno (en él, si bien no se debe expresar un punto de vista común, deben quedar plasmadas las alternativas planteadas por los sectores representados).	Minutas Documentos elaborados	SE EI TI-RD CN EITI-RD		
	4.2 Apoyar el diseño de mecanismos para que municipios mineros puedan financiar proyectos con ingresos de la actividad	4.2.1 Realizar diagnóstico internacional sobre mecanismos participativos para la formulación de proyectos de inversión con recursos de la industria extractiva.	Diagnóstico elaborado	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor		
		4.2.2 Identificar mecanismos de participación y programar agenda para la socialización y participación.	Calendario de actividades	SE EI TI-RD CN EITI-RD Consultor		
		4.2.3 Documentar el proceso y formular documento de recomendaciones al gobierno que haya sido debatido y aprobado por la CN (en él, si bien no se debe expresar un punto de vista común, deben quedar plasmadas las alternativas planteadas por los sectores representados).	Minutas Documentos elaborados	SE EI TI-RD CN EITI-RD		

¹ Se apoyarán las iniciativas legislativas vigentes y en curso en el Congreso Nacional, haciendo uso de los espacios de consulta y participación formales.

5. Enfatizar el compromiso con la sostenibilidad ambiental, incluyendo mediante el cumplimiento de los requisitos medioambientales del Estándar EITI 2023.	5.1 Divulgar los pagos significativos de las empresas al gobierno en relación con el ambiente, en virtud de una ley, regulación o contrato que rija la inversión extractiva.	5.1.1. Incluir entre las tareas del Administrador Independiente la identificación de los pagos ambientales significativos.	Informe del Administrador Independiente elaborado	CNEITI-RD SE- EITIRDAdministrador Independiente		
	5.2 Establecimiento de una ruta crítica que permita la implementación de los requisitos 6.1.d) y 6.4, relativos al tema ambiental del Estándar EITI 2019 conforme a los hallazgos.	5.2.2 Hoja de Ruta para la implementación de los hallazgos partiendo de los resultados del Taller desarrollado en la materia - requisitos 6.1.d) y 6.4, relativos al tema ambiental -.	Hoja de Ruta implementada	CNEITI-RD SE-EITIRD		